

# Паспорт проекта «Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения»




РОСАТОМ




Краснодарский край

Согласовано:

Заместитель главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края  
  
Наумов Е.М.  
\_\_\_\_\_ 2022 г.)

Утверждаю:

Первый заместитель администрации  
(губернатора) Краснодарского края  
  
Галазь И.П.  
\_\_\_\_\_ 2022 г.)

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Галазь И.П., первый заместитель администрации (губернатора) Краснодарского края  
**Заказчик процесса:** Руппель А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
**Владелец процесса:** АО «Краснодаргазгаз», АО «Газпром Газораспределение Краснодар»  
**Границы процесса:** от подачи заявления о подключении до подписания акта о подключении  
**Руководитель проекта:** Наумов Е.М., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
**Команда проекта:** Прошунин А.Г., Дунаев В.А., Витковская Г.В., Свиричкова Р.И., Цербаков А.С., Кедров А.С., Вербицкая О.А., Кушу Р.Т., Сидуков Д.В.

## 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Длительное время протекания процесса подключения к сетям газораспределения, непрозрачность требований к документации снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.  
**Проблемы:** В текущем состоянии процесс подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения занимает от 488 до 853 дней.

## 3. Цели и плановый эффект

Наименование показателей	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение длительности процесса подключения по стандартному тарифу, дн.	488	310
Сокращение длительности процесса подключения по индивидуальному тарифу, дн.	853	426
Оказание услуг в электронном виде, %	0	15,0
Отказы в предоставлении услуг в общем количестве поступивших заявок, %	13,9	9,0
Отправка на доработку документации от общего количества поступивших заявок, %	11,4	7,0

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.08.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022 г.
  - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
  - Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022 г.
  - Разработка «плана – мероприятий» – 01.09.2022 г. – 23.09.2022
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 – 28.02.2023