

# Паспорт проекта «Получение разрешения на строительство»



РОСАТОМ



Краснодарский край

СОГЛАСОВАНО

заместитель Губернатора Краснодарского края

Власов С.А.

\_\_\_\_\_ 2022)

первый заместитель Губернатора Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Галазь И.П.

\_\_\_\_\_ 2022)

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Галазь И.П., первый заместитель Губернатора Краснодарского края  
**Заказчик процесса:** Руппель А.А., заместитель Губернатора Краснодарского края  
**Владелец процесса:** Департаменты архитектуры Кк. г. Краснодара, г. Сочи

**Периметр проекта:** от подачи заявления на подготовку ДПП (без учета подготовки ПД и ее экспертиз, с учетом подготовки ПП и разрешения на отклонение от предельных параметров) до выдачи РИС  
**Руководитель проекта:** Власов С.А., заместитель Губернатора Краснодарского края  
**Команда проекта:** Поздняков И.В., Кривошеев Е.А., Шипмарева А.А.

## 3. Цели и плановый эффект

| Наименование показателей   | Текущий показатель | Целевой показатель* |
|--|--------------------|---------------------|
| Сокращение срока выдачи разрешения на строительство                | 199 рабочих дней   | 127 рабочих дней    |
| Предоставление услуги в электронном виде                           | 12%                | 25%                 |
| Сокращение количества отказов в выдаче разрешения на строительство | 57%                | 25%                 |

## 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Длительное время протекания процесса получения документов необходимых для получения разрешения на строительство, требование излишних документов и проведения процедур снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

**Проблемы:** В текущем состоянии процесс получения разрешения на строительство занимает до 199 календарных дней и процент отказа в выдаче разрешения составляет более 50 %. Низкий процент предоставления разрешения в электронном виде.

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.08.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022 г.
- Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
- Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022 г.
- Разработка «плана – мероприятий» – 01.09.2022 г. - 23.09.2022 г.
3. Kick-Off. Советование по защите подходов внедрения – 27.09.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 г. - 28.02.2023 г.